

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE	PROCESSO Nº ANEXO 1
	MODALIDADE: ☐ TERMO DE COLABORAÇÃO ☒ TERMO DE FOMENTO	

591/MAR 2017 031/17

1 - DADOS CADASTRAIS					Data:	Fls.
Organização da Sociedade Civil ROTARY CLUB DE MARACAJU					CNPJ	03.743.689/0001-32
Endereço RUA LUIZ PORTO SOARES, 381 CENTRO						
Cidade MARACAJU	Estado MS	CEP 79150-000	DDD/Telefone (67)996513185	FAX		
Conta Corrente 31.799-3	Banco BANCO DE BRASIL 001	Agência 0211-9	E-mail JUCERLEIMELO@HOTMAIL.COM			
Nome do Representante Legal JULIANO TELLES CORRÊA					CPF 015.714.491-75	
RG / Órgão 1342505 SSP/MS	Cargo PRESIDENTE	E-mail JULIANO_TELLES@HOTMAIL.COM				
Endereço RUA FRANKLIN FERREIRA RIBEIRO, 251, CENTRO, MARACAJU MS					CEP 79150-000	

2 - OUTROS PARTICIPES		
Nome	CNPJ	
Endereço	DDD/Telefone	
Nome do Responsável pelo Projeto	CPF	
RG / Órgão	Cargo	E-mail

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE		
Área de Atendimento CULTURA	Órgão/Entidade Financiador: FUNDAÇÃO DE CULTURA MS	
Título do Projeto / Atividade REALIZAÇÃO DA 23ª FESTA DA LINGUÇA DE MARACAJU	Período de Execução	
	Início MARÇO/2017	Fim MAIO/2017
Objeto da Parceria APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 23ª FESTA DA LINGUÇA DE MARACAJU		
Descrição da Realidade O EVENTO É UMA DAS MAIORES FESTAS GASTRONÔMICAS DO ESTADO DEVIDO A IGUARIA SERVIDA, JÁ SER UMA TRADIÇÃO NO MUNICÍPIO E DEVIDO AOS 22 ANOS DE REALIZAÇÃO LEVOU O SEU CONHECIMENTO A TODO O ESTADO E A NÍVEL NACIONAL, ESTANDO O EVENTO INSERIDO NO CALENDÁRIO ESTADUAL, FAZENDO PARTE DO CALENDÁRIO DE FESTA/CULTURA DO ESTADO, E POR CONSIDERAR QUE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL TEM 40 ANOS DE SUA CRIAÇÃO E A FESTA DA LINGUÇA DE MARACAJU INDO PARA A 23 ANOS DE REALIZAÇÃO. DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE VISITANTES DE OUTRAS LOCALIDADES PARA O EVENTO ACONTECE UMA GRANDE TROCA DE CONHECIMENTO CULTURAL E OS VISITANTES APROVEITAM A OPORTUNIDADE PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE E DOS MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, CONHECENDO ASSIM A CULTURA DE CADA LOCALIDADE E COM ISSO FOMENTANDO O COMÉRCIO DE UM MODO GERAL. DURANTE O EVENTO SÃO EXPOSTOS TENDAS COM PRODUTOS ARTEZANAIS, E DANÇAS, TÍPICAS E CULTURAIS, PARA APRECIÇÃO DO PÚBLICO. CONTAMOS TAMBÉM QUE A LINGUÇA DE MARACAJU ESTA REGISTRADA NO RECORDE JUNTO WORLD RECORDS COMO A MAIOR LINGUÇA CONTÍNUA DO MUNDO. EA IGUARIA, LINGUÇA DE MARACAJU ESTA REGISTRADA NA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA.		

Forma de Execução das Ações

OUTUBRO/2016 DEFINIÇÃO DATA DA 23ª FESTA DA LINGUIÇA DE MARACAJU, NOS DIAS 29 E 30/04 E 01/05/2017 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE MARACAJU LIBÓRIO FERREIRA DE LIMA
FEBREIRO/2017 ESTUDOS DAS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS
01 A 15 DE MARÇO TOMADA DE PREÇOS E FORNECEDORES
16 A 20 DE MARÇO/2017 = CONTRATAÇÃO DOS FORNECEDORES
20 A 28 DE ABRIL/2017 = MONTAGEM DAS TENDAS E BANHEIROS
26 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2017 = LIMPEZA DO LOCAL DA FESTA
29 E 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO UTILIZAÇÃO DAS TENDAS E BANHEIROS
01 A 05 DE MAIO DESMONTAGEM DAS TENDAS E RETIRADAS.

PROCESSO Nº	
59/100	Q 31/17
21 MAR 2017	
Data:	Fis. 34

Descrição das Metas Quantitativas

AUMENTAR EM 10% DA PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO,
AUMENTAR EM 5% NA PARTICIPAÇÃO DE EXPOSITORES,

Definição dos Indicadores

NA EDIÇÃO ANTERIOR O PÚBLICO PARTICIPANTE FOI DE APROXIMADAMENTE 12.000 PESSOAS
A QUANTIDADE DE EXPOSITORES FOI DE 15


AUTENTICAÇÃO

Local:

MARACAJU MS 20/03/2017

JULIANO TELLES CORRÊA

PRESIDENTE GESTÃO 2016/2017



Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil

APROVAÇÃO

Local:

Data:

Assinatura do Representante do Órgão Público



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ANEXO II

MODALIDADE:

TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ TERMO DE FOMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1.1	LOCAÇÃO DE TENDA 39X50	UNIDADE	01	MARÇO/2017	MAIO/2017
01	1.2	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10	UNIDADE	15	MARÇO/2017	MAIO/2017
01	1.3	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	UNIDADE	15	MARÇO/2017	MAIO/2017
01	1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO QUIMICO	UNIDADE	03	MARÇO/2017	MAIO/2017
01	1.5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	UNIDADE	01	MARÇO/2017	MAIO/2017

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


Meta	Especificação	Orgão/Entidade R\$	Organização da Sociedade Civil R\$
01	LOCAÇÃO DE TENDA 39X50	35.000,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10	18.000,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	12.000,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO QUIMICO	15.000,00	0,00
01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	20.000,00	0,00
TOTAL GERAL		100.000,00	0,00

AUTENTICAÇÃO

Local: MARACAJU MS, 20/03/2017

JULIANO TELLES CORRÊA
PRESIDENTE GESTÃO 2016/2017

Juliano Telles Corrêa
Assinatura do Representante Legal





GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PLANO DE TRABALHO
PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO III

MODALIDADE:

X

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

a) Pessoal e Encargos

Meta	Etapas Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL						0,00	0,00	0,00

b) Material Permanente

Meta	Etapas Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL						0,00	0,00	0,00

c) Material de Consumo

Meta	Etapas Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL						0,00	0,00	0,00

d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Meta	Etapas Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro Público	Parceiro Privado
01	1.1	LOCAÇÃO DE TENDA 39X50	01	UNIDADE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
01	1.2	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10	15	UNIDADE	1.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
01	1.3	LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	15	UNIDADE	800,00	12.000,00	12.000,00	0,00
01	1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO QUIMICO	03	UNIDADE	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	1.5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01	UNIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL						100.000,00	100.000,00	0,00

TOTAL GERAL

						RS 100.000,00	RS 100.000,00	RS 0,00
Deverão ser acrescentadas quantias planilhas forem necessárias, de acordo com os elementos de despesa, mencionados no Cronograma de aplicação.								

PROCESSO Nº
59 / 100
1 MAR 2017

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE RECEITA E DESPESA	ANEXO IV
	PROCESSO Nº	

MODALIDADE: ☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ TERMO DE FOMENTO

59 / 100 031 / 17
21 MAR 2017

CRONOGRAMA DE RECEITA						
ORGÃO/ENTIDADE						
Meta	Etapas/Fase	ABRIL/2017	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total da Meta
01	1.1	35.000,00	0	0	0	35.000,00
01	1.2	18.000,00	0	0	0	18.000,00
01	1.3	12.000,00	0	0	0	12.000,00
01	1.4	15.000,00	0	0	0	15.000,00
01	1.5	20.000,00	0	0	0	20.000,00
TOTAL		100.000,00				100.000,00
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL						
Meta	Etapas/Fase	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total da Meta
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0				0

CRONOGRAMA DE DESPESAS						
ORGÃO/ENTIDADE						
Meta	Etapas/Fase	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total da Meta
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL						
Meta	Etapas/Fase	MAIO/2017	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total da Meta
01	1.1	35.000,00	0	0	0	35.000,00
01	1.2	18.000,00	0	0	0	18.000,00
01	1.3	12.000,00	0	0	0	12.000,00
01	1.4	15.000,00	0	0	0	15.000,00
01	1.5	20.000,00	0	0	0	20.000,00
TOTAL		100.000,00				100.000,00

AUTENTICAÇÃO

Local: MARACAJU MS

Data: 20/03/2017

JULIANO TELLES CORRÊA
PRESIDENTE GESTÃO 2016/2017

Juliano Telle Correo
Assinatura do Representante Legal