

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2026
REDE ESTADUAL DE PONTOS DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL!
FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA

ANEXO 11 – CRONOGRAMA

ATIVIDADE	DATA
Etapa de Inscrições	
Publicação e divulgação do Edital no Diário Oficial Eletrônico de MS- DOEMS	30/01//2026
Período de inscrições	05/02/2026 a 09/03/2026
Previsão de publicação da homologação das inscrições	12/03/2026
Etapa de Seleção	
Período de análise da Etapa de Seleção (análise de Mérito)	13/03/2026 a 10/04/2026
Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito) e disponibilização dos pareceres e notas dos projetos na plataforma PROSAS	17/04/2026
Previsão de período para interposição de recursos (análise de mérito)	22, 23 e 24/04/2026
Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito)	28/04/2026
Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Seleção (análise de mérito)	29/04/2026 a 06/05 /2026
Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Seleção (análise de mérito)	07/05/2026
Previsão de divulgação das inscrições habilitadas na Etapa de Seleção após a fase recursal	08/05/2026
Etapa de Habilitação	
Previsão de encaminhamento de documentos da Etapa de Habilitação	11/05/2026 a 15/05/2026
Previsão de período de análise da Etapa de Habilitação (análise documental)	18/05/2026 a 16/06/2026
Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	18/06/206
Previsão de período para interposição de recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)	19, 22 e 23/06/2026
Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	25/06/2026
Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Habilitação (análise documental)	26/06 a 30/06/2026
Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)	02/07/2026
Previsão de divulgação da relação final de aprovados e homologação do resultado final	03/07/2026

Previsão de período de convocação e assinatura dos Termos de Compromisso Cultural	20/07/2026 a 31/07/2026
Previsão de período para execução dos projetos	03/08/2026 a 31/07/2027

1. As datas constantes no cronograma são passíveis de reajustes, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar as atualizações dessas informações através da Plataforma Prosas (<https://editaisms.prosas.com.br/>) ou do site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (<https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/>).

1.1. Os resultados finais serão publicados no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul e divulgados no site da FCMS, de acordo com as datas previstas na tabela deste Anexo 11.