

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2026 - FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE  
PONTÕES DE CULTURA**  
REDE ESTADUAL DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL  
CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL!

**ANEXO 11 - CRONOGRAMA**

| <b>ATIVIDADE</b>   | <b>DATA</b>             |
|--|-------------------------|
| <b>Etapa de Inscrições</b>   |                         |
| Publicação e divulgação do Edital no Diário Oficial Eletrônico de MS- DOEMS  | 26/03/2026              |
| Período de inscrições  | 27/03/2026 a 30/03/2026 |
| Publicação da homologação das inscrições   | 01/04/2026              |
| <b>Etapa de Seleção</b>  |                         |
| Período de análise da Etapa de Seleção (análise de Mérito)   | 06/03/2026 a 17/04/2026 |
| Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito) e disponibilização dos pareceres e notas dos projeto na plataforma Prosas | 24/04/2026              |
| Previsão de período para interposição de recursos (análise de mérito)  | 27/04/2026 a 29/04/2026 |
| Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito)   | 04/05/2026              |
| Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Seleção (análise de mérito)   | 05/05/2026 a 08/05/2026 |
| Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Seleção (análise de mérito)   | 12/05/2026              |
| Previsão de divulgação das inscrições habilitadas na Etapa de Seleção após a fase recursal   | 13/05/2026              |
| <b>Etapa de Habilitação</b>  |                         |
| Previsão de encaminhamento de documentos da Etapa de Habilitação   | 14/05/2026 a 20/05/2026 |
| Previsão de período de análise da Etapa de Habilitação (análise documental)  | 21/05/2026 a 17/06/2026 |
| Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)  | 19/06/2026              |
| Previsão de período para interposição de recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)   | 22,23 e 24/06/2026      |
| Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)  | 26/06/2026              |
| Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Habilitação (análise documental)  | 29/06/2026 a 01/07/2026 |
| Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)  | 03/07/2026              |
| Previsão de divulgação da relação final de aprovados e homologação do resultado final  | 06/07/2026              |
| Previsão de período de convocação e assinatura do Termo de Compromisso Cultural  | 20/07/2026 a 31/07/2026 |
| Previsão de período para execução dos projetos (24 meses)  | 03/08/2026 a 02/08/2028 |

1. As datas constantes no cronograma são passíveis de reajustes, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar as atualizações dessas informações através da Plataforma Prosas (<https://editaisms.prosas.com.br/>) ou do site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (<https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/>).

1.1. Os resultados finais serão publicados no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul e divulgados no site da FCMS, de acordo com as datas previstas na tabela deste Anexo 11.