

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2026/FCMS - FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTÕES DE CULTURA - REDE ESTADUAL DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL - CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL**

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, torna público para conhecimento dos interessados a **retificação do Anexo 11 – Cronograma**, integrante do Edital de Chamamento Público nº 007/2026/FCMS - Fomento a Projetos Continuados de Pontões de Cultura - Rede Estadual de Pontos e Pontões de Cultura de Mato Grosso do Sul - Cultura Viva do Tamanho do Brasil, publicado no DOEMS nº 12085 de 26/02/2026, páginas 114-115, conforme segue:

Onde se lê:

ANEXO 11 - CRONOGRAMA

ATIVIDADE	DATA
Etapa de Inscrições	
Publicação e divulgação do Edital no Diário Oficial Eletrônico de MS- DOEMS	26/03/2026
Período de inscrições	27/03/2026 a 30/03/2026
Publicação da homologação das inscrições	01/04/2026
Etapa de Seleção	
Período de análise da Etapa de Seleção (análise de Mérito)	06/03/2026 a 17/04/2026
Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito) e disponibilização dos pareceres e notas dos projeto na plataforma Prosas	24/04/2026
Previsão de período para interposição de recursos (análise de mérito)	27/04/2026 a 29/04/2026
Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito)	04/05/2026
Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Seleção (análise de mérito)	05/05/2026 a 08/05/2026
Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Seleção (análise de mérito)	12/05/2026
Previsão de divulgação das inscrições habilitadas na Etapa de Seleção após a fase recursal	13/05/2026
Etapa de Habilitação	
Previsão de encaminhamento de documentos da Etapa de Habilitação	14/05/2026 a 20/05/2026
Previsão de período de análise da Etapa de Habilitação (análise documental)	21/05/2026 a 17/06/2026
Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	19/06/2026
Previsão de período para interposição de recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)	22,23 e 24/06/2026
Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	26/06/2026
Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Habilitação (análise documental)	29/06/2026 a 01/07/2026
Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)	03/07/2026
Previsão de divulgação da relação final de aprovados e homologação do resultado final	06/07/2026
Previsão de período de convocação e assinatura do Termo de Compromisso Cultural	20/07/2026 a 31/07/2026
Previsão de período para execução dos projetos (24 meses)	03/08/2026 a 02/08/2028

1. As datas constantes no cronograma são passíveis de reajustes, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar as atualizações dessas informações através da Plataforma Prosas (<https://editaisms.prosas.com.br/>) ou do site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (<https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/>).

1.1. Os resultados finais serão publicados no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul e divulgados no site da FCMS, de acordo com as datas previstas na tabela deste Anexo 11.

Leia-se:

ANEXO 11 - CRONOGRAMA

ATIVIDADE	DATA
Etapa de Inscrições	

Publicação e divulgação do Edital no Diário Oficial Eletrônico de MS- DOEMS	26/02/2026
Período de inscrições	27/02/2026 a 30/03/2026
Publicação da homologação das inscrições	01/04/2026
Etapa de Seleção	
Período de análise da Etapa de Seleção (análise de Mérito)	06/04/2026 a 17/04/2026
Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito) e disponibilização dos pareceres e notas dos projeto na plataforma Prosas	24/04/2026
Previsão de período para interposição de recursos (análise de mérito)	27/04/2026 a 29/04/2026
Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Seleção (análise de mérito)	04/05/2026
Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Seleção (análise de mérito)	05/05/2026 a 08/05/2026
Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Seleção (análise de mérito)	12/05/2026
Previsão de divulgação das inscrições habilitadas na Etapa de Seleção após a fase recursal	13/05/2026
Etapa de Habilitação	
Previsão de encaminhamento de documentos da Etapa de Habilitação	14/05/2026 a 20/05/2026
Previsão de período de análise da Etapa de Habilitação (análise documental)	21/05/2026 a 17/06/2026
Previsão de divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	19/06/2026
Previsão de período para interposição de recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)	22,23 e 24/06/2026
Previsão de publicação da relação de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	26/06/2026
Previsão de fase de análise recursal da Etapa de Habilitação (análise documental)	29/06/2026 a 01/07/2026
Previsão de divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Habilitação (análise documental)	03/07/2026
Previsão de divulgação da relação final de aprovados e homologação do resultado final	06/07/2026
Previsão de período de convocação e assinatura do Termo de Compromisso Cultural	20/07/2026 a 31/07/2026
Previsão de período para execução dos projetos (24 meses)	03/08/2026 a 02/08/2028

1. As datas constantes no cronograma são passíveis de reajustes, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar as atualizações dessas informações através da Plataforma Prosas (<https://editaisms.prosas.com.br/>) ou do site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (<https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/>).

1.2. Os resultados finais serão publicados no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul e divulgados no site da FCMS, de acordo com as datas previstas na tabela deste Anexo 11.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 007/2026/FCMS e de seus anexos.

Campo Grande/MS, 09 de março de 2026.

EDUARDO MENDES PINTO

Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de MS

Extrato do Contrato 124/2026/FCMS Nº Cadastral 29909

Processo: 85/001.824/2026

Partes: Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul- FCMS e JULIANA G DE OLIVEIRA BRITO

Objeto: O objeto do presente contrato é a apresentação do espetáculo "Jack Road e Seus Palhaços", contratado através de seu empresário exclusivo Juliana G. de Oliveira Brito ME, a ser realizada no evento "Campeonato Estadual de Motocross 2026", no Balneário do Salto do Rio Aporé, em Cassilândia/MS, no dia 07 de março de 2026, a partir das 19 horas, com 01 hora e 30 minutos de duração, sob a supervisão e realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com preços praticados de acordo com o mercado artístico, conforme artigo 74, inciso II, §2º, da Lei nº 14.133/21, obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.